


MDT ---- CASO DE ÉXITO

PROACTIVANET en SUNAT

Por Luis D. Mateos // Managing Partner // 2014



Cliente: Proactivanet para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú ([SUNAT](#))

Industria: Gobierno - Financiero

Solución: Alineación de procesos de Gestión de TI a solución de software (Proactivanet)

Periodo de trabajo: Junio 2014 a Septiembre 2014

Consultor a cargo: Luis D. Mateos

VISIÓN GENERAL

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ([SUNAT](#)), es un organismo técnico, especializado del Perú. Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima.

La [SUNAT](#) había adquirido la solución tecnológica Proactivanet, para la gestión de su área de tecnología. Antes de instalar y usar ese software, la [SUNAT](#) necesitaba definir sus procesos de administración de TI para utilizar mejor dicha herramienta.

OBJETIVOS

Definir procesos que se integren a la herramienta de software Proactivanet y permitan un aprovechamiento de todas las funcionalidades que ofrece.

Los procesos definidos fueron automatizados por la herramienta aprovechando las características avanzadas de un software acreditado a nivel oro por el esquema de [ITIL®](#).

ALCANCE

La documentación de los procesos de gestión de TI con el doble propósito de:

- Generar un manual de configuración del software
- Generar una guía operativa de gestión del área de TI.

SOLUCIÓN

El consultor principal conoció previamente el manejo funcional del software, acreditándose especialmente para ese proyecto como consultor certificado por parte del fabricante.

Duración: Tres meses en una combinación de cinco semanas presenciales y el resto remoto.

CONCLUSIÓN

Grado de involucramiento

El equipo de la [SUNAT](#) siempre estuvo comprometido y abierto a comentarios y sugerencias sobre cómo gestionar su operación con base en el marco de trabajo de [ITIL®](#)

Factores Críticos de éxito

Además del gran involucramiento que existió por parte de [SUNAT](#) otros factores que fueron claves para que existiera éxito en este proyecto fueron:

- Trabajar en conjunto con el fabricante.
- El conocimiento funcional del software por parte del consultor.
- El alto grado de involucramiento del equipo de la [SUNAT](#).

